ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению о порядке рассмотрения инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки из областного бюджета в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье»
ОТЧЕТ 
об итогах реализации инициативного проекта
1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект Лешуконский муниципальный округ, село Ценогора
2. Наименование инициативного проекта: «Крыша нашего дома культуры».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: проект реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: Начало реализации проекта – 29.05.2025г, окончание реализации проекта – 08.09.2025г
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.
	№ п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта*
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Поставка профилированного пиломатериала - 2,5 м3
	41250,00
	ИП Алиев Р.Р.

	2.
	Поставка кровельного материала
	599937,00
	ООО «Севстройторг»

	3.
	Поставка кровельного материала
	56571,00
	ООО «Севстройторг»


	4.
	Работы по капитальному ремонту кровли Ценогорского СДК, с.Ценогора
	599000,00

	ИП Чугунцов Владимир Владимирович

	
	Итого
	1296758,00
	


4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока 30.09.2025г.
____________
* В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».
** В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.
[bookmark: _GoBack]
	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	сумма (тыс. рублей)
	доля в общей сумме (процентов)
	сумма 
(тыс. рублей)
	доля в общей сумме (процентов)



	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, 
в том числе:
	1275,111
	100
	1296,758
	101,7

	объем средств областного бюджета
	1208,00
	
	1208,00
	

	объем собственных средств местного бюджета
	67,111
	
	67,111
	

	объем инициативных платежей физических лиц
	
	
	
	

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	
	
	21,647
	

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Уточнение объема необходимого количества стройматериалов


5. Фотоматериалы*:
	№ п/п
	Фотография объекта до реализации инициативного проекта
	Фотография объекта после реализации инициативного проекта

	1
	[image: C:\Users\ФатьяновАГ\Desktop\Комфортное Поморье\Комфортное Поморье 2025\Реализация проектов 25г\Ценогора\SDC12209.JPG]
	[image: C:\Users\ФатьяновАГ\Desktop\Комфортное Поморье\Комфортное Поморье 2025\Реализация проектов 25г\Ценогора\IMG-20250903-WA0001.jpg]

	2
	[image: C:\Users\ФатьяновАГ\Desktop\Комфортное Поморье\Комфортное Поморье 2025\Реализация проектов 25г\Ценогора\IMG-20250725-WA0001.jpg]
	[image: C:\Users\ФатьяновАГ\Desktop\Комфортное Поморье\Комфортное Поморье 2025\Реализация проектов 25г\Ценогора\IMG-20250903-WA0002.jpg]

	3
	
	


____________
* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса.
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