
О Т Ч Е Т   

об итогах реализации инициативного проекта 

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть,  

в границах которой реализовывался инициативный проект: Лешуконский муниципальный 

округ. 

2. Наименование инициативного проекта: Палащельские кони. 

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта проект реализован. 

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 27.05.2024 по 

25.09.2024 года. 

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта,  

в случае если такой срок нарушен проект реализован в срок. 

№ 

п/п 

Наименование 

выполненной работы, 

оказанной услуги, 

закупленного товара 

в рамках реализации 

инициативного проекта 

Стоимость выполненной 

работы, оказанной 

услуги, закупленного 

товара в рамках 

реализации 

инициативного проекта* 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) физического 

лица и (или) индивидуального 

предпринимателя, 

наименование юридического 

лица, выполнившего работу** 
1 2 3 4 

1 Изготовление и 

установка арт-объектов 

в разных населенных 

пунктах и межселенных 

территориях 

2185693-61 Индивидуальный 

предприниматель Златогорская 

Мария Владимировна 

2 Уборка и 

благоустройство 

территории до и после 

проведения установки 

арт-объектов 

Трудовое участие Инициаторы проекта и 

население (10 человек) 

  



 

Сведения о поступлении 

и расходовании средств 

на реализацию инициативного 

проекта 

Планируемый объем средств Фактический объем средств 

сумма 

(тыс. рублей) 

доля в общей 

сумме 

(процентов) 

сумма  

(тыс. 

рублей) 

доля в общей 

сумме 

(процентов) 
 

1 2 3 4 5 

Всего на реализацию 

инициативного проекта,  

в том числе: 

2196,680 100 2185,694 100 

объем средств областного 

бюджета 

2081,065 95 2070,657 95 

объем собственных средств 

местного бюджета 

115,615 5 115,037 5 

объем инициативных платежей 

физических лиц 

    

объем инициативных платежей 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

    

Причины отклонения 

от запланированной стоимости 

инициативного проекта 

Экономия в результате проведения торгов  

5. Фотоматериалы: 

№ 

п/п 

Фотография объекта до реализации 

инициативного проекта 

Фотография объекта после реализации 

инициативного проекта 
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