

О Т Ч Е Т

об итогах реализации инициативного проекта

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: *Лешуконский муниципальный округ, село Койнас.*

2. Наименование инициативного проекта: *Напои меня, журавль.*

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта *проект реализован.*

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: *с 27.02.2024 по 01.06.2024 года.*

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен *проект реализован в срок.*

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта*	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**
1	2	3	4
1	<i>Проведение ремонта пяти общественных колодцев в с. Койнас</i>	<i>1 624 880-52</i>	<i>Индивидуальный предприниматель Максимова Евгения Николаевна</i>
2	<i>Уборка и благоустройство территории после проведения ремонтных работ</i>	<i>Трудовое участие</i>	<i>Инициаторы проекта и население (17 человек)</i>

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	1 624,9	100	1 624,9	100
объем средств областного бюджета	1 539,4		1 539,4	
объем собственных средств местного бюджета	85,5		85,5	
объем инициативных платежей физических лиц				
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей				
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта				

5. Фотоматериалы:

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
1		

2



3



4



5

