

**Протокол
заседания комиссии по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
на территории МО «Лешуконское»**

с.Лешуконское, ул.Победы, д.9

07 августа 2018г.

Присутствуют:

Мартынов А.Ю.	Глава МО «Лешуконский муниципальный район»
Мазур В.П.	Советник Главы администрации МО «Лешуконское»
Чурсанова Л.В.	Начальник Финансового управления администрации МО «Лешуконский муниципальный район»
Манакова Л.М.	Главный специалист управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» - секретарь комиссии
Мальшева Е.А.	Ведущий специалист управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район»
Клокотов А.Л.	Главный специалист администрации МО «Лешуконское»
Меньшиков А.В.	Координатор по Лешуконскому району общественной организации «Народный контроль Архангельской области»

Повестка:

1. Подведение промежуточных итогов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Лешуконское».

Выступали:

- Мазур В.П.:
- По дворовой территории - «Подрядчик» выполняет работы согласно Графика производства работ. Отставания по срокам Графика нет.
- По общественной территории – от ООО «Строй-Галерея» получено Письмо. Строительные материалы, оборудование закуплены и размещены на складе. Плановая дата выезда специалистов на объект 13.08.2018г. Общество намерено исполнить обязательства по контракту в полном объеме.

- Чурсанова Л.В. – Денежные средства по Заявке в бюджет района поступили и направлены в администрацию МО «Лешуконское». 09.08.2018 планируется проведение плановой проверки целевого и эффективного расходования средств, выделенных в 2017 году на повышение качества и комфорта городской среды Контрольно-ревизионной инспекцией Архангельской области. Прошу администрацию поселения и управление ЭР и МХ подготовить необходимые документы для проверки в рамках своей деятельности.

Решили:

1. Администрации МО «Лешуконское» контролировать выполнение работ на благоустраиваемых территориях.
2. Администрации МО «Лешуконское» и Управлению ЭР и МХ подготовить необходимые документы для проверки.

Манакова Л.М.