

Протокол
заседания комиссии по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
на территории МО «Лешуконское»

с.Лешуконское, ул.Победы, д.9

22 июня 2018г.

Присутствуют:

Новицкий А.И.	Глава администрации МО «Лешуконское»
Манакова Л.М.	Главный специалист управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» - секретарь комиссии
Мальшева Е.А.	Ведущий специалист управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район»
Клокотов А.Л.	Главный специалист администрации МО «Лешуконское»
Меньшиков А.В.	Координатор по Лешуконскому району общественной организации «Народный контроль Архангельской области»
Стукалова Т.Г.	Секретарь Лешуконского местного отделения партии «Единая Россия»

Повестка:

1. Результаты электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Архангельская область, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д.27

Выступали:

- Новицкий А.И. - 05.06.2018. был объявлен электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Архангельская область, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д.27. Начальная (максимальная) цена контракта – 958 670,74 руб. 13.06.2018 г. закончился срок подачи заявок, состоялось рассмотрение 1-х частей заявок. На электронный аукцион было подано 2 заявки, единая комиссия приняла решение о соответствии 1-х частей обеих заявок требованиям документации и их допуске к участию в аукционе. Электронный аукцион был назначен на 10:15 18.06.2018, но в связи с техническими проблемами электронной площадки был перенесен на 10:15 20.06.2018.

В результате электронного аукциона муниципальный контракт по выполнению работ по благоустройству дворовой территории по адресу: Архангельская область, с. Лешуконское, ул. Октябрьская, д.27 будет заключен с ИП Чугунцов Владимир Владимирович по цене 953 877,39 руб.

Решили:

- Администрации МО «Лешуконское» заключить муниципальный контракт с ИП Чугунцов В.В. в минимально возможные сроки.

- Администрации МО «Лешуконское» в течение 10 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта направить в министерство ТЭК и ЖКХ АО подписанный график производства работ



Манакова Л.М.