

Протокол
заседания комиссии по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
на территории МО «Лешуконское»

с.Лешуконское, ул.Победы, д.9

25 июля 2018г.

Присутствуют:

Мартынов А.Ю.	Глава МО «Лешуконский муниципальный район»
Новицкий А.И.	Глава администрации МО «Лешуконское»
Манакова Л.М.	Главный специалист управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район» - секретарь комиссии
Малышева Е.А.	Ведущий специалист управления экономического развития и муниципального хозяйства администрации МО «Лешуконский муниципальный район»
Клокотов А.Л.	Главный специалист администрации МО «Лешуконское»
Меньшиков А.В.	Координатор по Лешуконскому району общественной организации «Народный контроль Архангельской области»
Стукалова Т.Г.	Секретарь Лешуконского местного отделения партии «Единая Россия»

Повестка:

1. Подведение промежуточных итогов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Лешуконское».

Выступали:

- Новицкий А.И.:
 - По дворовой территории - «Подрядчиком» выставлен счет на оплату. Согласно заключенного Контракта необходимо оплатить за выполненный этап работы. Сегодня мы планируем перечислить аванс из средств из местного бюджета и средства жильцов. На оставшуюся сумму будем писать Заявку в адрес администрации района.
 - По общественной территории - График выполнения работ «Подрядчик» подписал. Должен приступить к выполнению работ с 25.07.2018.
- Манакова Л.М. – Просим с Заявкой для предоставления необходимого объема средств Субсидии, направить в наш адрес пакет документов, предусмотренный Соглашением.
- Мартынов А.Ю. - на благоустраиваемых территориях лично контролировать ход выполнения каждого этапа работ. На общественной территории, разместить информационный стенд.



Манакова Л.М.