

Протокол № 4
заседания комиссии по реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Лешуконское»

с.Лешуконское, ул.Победы, д.9

31 мая 2019г.

Присутствуют:

Радюшин Л.И.	Зам.главы администрации, начальник Управления ЭР и МХ - председатель комиссии
Мальшева Е.А.	Ведущий специалист Управления ЭР и МХ администрации МО «Лешуконский муниципальный район» - секретарь комиссии
Чурсанова Л.В.	Начальник финансового управления администрации МО «Лешуконский муниципальный район»
Новицкий А.И.	Глава администрации МО «Лешуконское»
Ляпин О.В.	Начальник отдела архитектуры и строительства
Стукалова Т.Г.	Секретарь Лешуконского местного отделения партии «Единая Россия»
Меньшиков А.В.	Координатор по Лешуконскому району общественной организации «Народный контроль Архангельской области»

Повестка:

1. О ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Лешуконское» в 2019 году.

Выступали:

Новицкий А.И.: Извещения по выбору подрядчика на выполнение работ по благоустройству размещены по дворовой и общественной территориям.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории. Подрядчик ООО «Сполохи». Подписан график производства работ. Сроки выполнения работ:

- Подготовка площадки – с 13.05.2019 по 31.06.2019;
- Укладка резиновой плитки – с 01.07.2019 по 30.07.2019;
- Установка тренажеров – с 01.08.2019 по 31.08.2019;
- Установка малых архитектурных форм – с 01.09.2019г. по 01.10.2019.

В отношении дворовой территории дата подведения итогов торгов по выбору подрядчика по работам - 31.05.2019г.

Радюшин Л.И. Согласно Распоряжения Правительства Архангельской области от 28.08.2019 № 220-рп «Об утверждении отчета о реализации в 2018 году государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018-2024 годы)» главам муниципальных образований рекомендовано:

1. До 01 августа 2019 года актуализировать муниципальные программы формирования современной городской среды на 2018-2024 годы в части разбивки территорий, включенных в адресные перечни муниципальных программ, с указанием периода благоустройства;

2. До 15 ноября 2019 года провести необходимые мероприятия по отбору общественных территорий, дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году, с разработкой и утверждением дизайн-проектов территорий благоустройства и необходимой документацией в рамках реализации указанных мероприятий.



Л.И. Радюшин

Е.А. Мальшева