

Протокол № 6
заседания комиссии по реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Лешуконское»

с.Лешуконское, ул.Победы, д.9

16 июля 2019г.

Присутствуют:

Радюшин Л.И.	Зам.главы администрации, начальник Управления ЭР и МХ - председатель комиссии
Манакова Л.М.	Главный специалист Управления ЭР и МХ администрации МО «Лешуконский муниципальный район» - секретарь комиссии
Заворотова Т.Н.	И.о. Начальника финансового управления администрации МО «Лешуконский муниципальный район»
Новицкий А.И.	Глава администрации МО «Лешуконское»
Ляпин О.В.	Начальник отдела архитектуры и строительства
Лапина Е.А.	Исполнительный секретарь Лешуконского местного отделения партии «Единая Россия»
Меньшиков А.В.	Координатор по Лешуконскому району общественной организации «Народный контроль Архангельской области»

Повестка:

1. О ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Лешуконское» в 2019 году.

Выступали:

Новицкий А.И.: На дворовой территории доставлены песочница, столик, скамейки. Заключен договор с ГБУ АО «АрхОблКадастр» на выполнение кадастровых работ по земельному участку дворовой территории. На общественной территории – завозится ПГС.

Радюшин Л.И.: В соответствии с письмом Минстроя России от 02.07.2019 № 23691-ВЯ/06 об организации исполнения пункта 2 протокола заседания Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 08.05.2019 № 2 необходимо:

1. Администрации МО «Лешуконское»

1.1. В срок 01.08.2019 года, актуализировать состав общественной комиссии, включив в её состав представителей общероссийских общественных организаций, занимающихся вопросами маломобильных групп населения (Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество глухих, Всероссийское инвалидов), представителей УГИБДД УМВД России Архангельской области, ГУ МЧС России по Архангельской области, представителей молодежных и волонтерских организаций.

1.2. Утверждение итогов общественных обсуждений по выбору территорий, подлежащих благоустройству, перечень мероприятий, дизайн-проекты, а также осуществление мониторинга хода реализации и приемки выполненных работ проводить исключительно с учетом мнения общественных комиссий.

2. Управлению экономического развития и муниципального хозяйства:

2.1. Организовать размещение на сайтах муниципальных образований, в социальных сетях и СМИ публикаций о ходе и итогах выполнения работ по благоустройству территорий с приложением фото- и видеоматериалов до и после выполнения работ.



Л.И. Радюшин

Л.М. Манакова