

## Протокол № 1

### Заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Лешуконский муниципальный район»

с.Лешуконское, ул.Победы, д.9

07 апреля 2021г.

Шишов Е. Ю. - Заместитель главы администрации МО «Лешуконский муниципальный район», начальник управления экономического развития и муниципального – председатель комиссии  
Манакова Л. М. - Главный специалист управления экономического развития и муниципального хозяйства – секретарь комиссии

#### *Члены комиссии:*

Новицкий А.И.	Глава администрации МО «Лешуконское
Мальшева Е.А.	Ведущий специалист Управления ЭР и МХ
Ляпин О.В.	Начальник отдела архитектуры и строительства
Чурсанова Л.В.	Начальник финансового управления
Грязнов А.И.	Начальник отдела ГО и ЧС администрации
Фатьянов А.Г.	Начальник хозяйственного отдела МБУК «ЛМ библиотека»
Мальшева А.В.	Советник администрации МО «Лешуконское», Гл. бухгалтер
Лапина Е.А.	Исп. секретарь Лешуконского МО партии «Единая Россия»
Меньшиков А.В.	Координатор по Лешуконскому району общественной организации «Народный контроль Архангельской области»
Остроглазова В. Н.	Начальник отдела по семейной и молодежной политике

#### Повестка:

1. О реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Лешуконское» в 2021 году.

1.1. Принять к сведению информацию Новицкого А.И. о заключении муниципальных контрактов на выполнение мероприятий по благоустройству территорий в 2021 году.

1.2. Администрации МО «Лешуконское»:

1.2.1. Обеспечить стопроцентное исполнение кассового плана финансирования работ по благоустройству территорий в апреле 2021 года в размере - 139,18 тыс. рублей.

1.2.2. Обеспечить представление заявок в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области на финансирование выполненных работ до 20 числа месяца осуществления финансирования.

1.2.3. Произвести оплату выполненных работ подрядным организациям в целях стопроцентного исполнения плана кассовых выплат.

1.2.4. До 01.05.2021 разместить на общественных и дворовой территориях, запланированных для благоустройства в 2021 году, информационные щиты в соответствии с брендбуком проекта «Формирование комфортной городской среды».

Проекты макетов информационных щитов направить до 15.04.2021 для согласования в министерство.

1.2.5. Организовать фото- и видеофиксацию изменения состояния благоустраиваемой территории выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий (до начала работ, во время и после завершения работ). Материалы фото- и видеофиксации работ размещать на сайтах муниципальных

образований и в социальных сетях пообъектно с указанием наименований объектов, описания перечня работ и даты выполнения фотоснимков.

Отчет о проведении фото- и видеофиксации выполняемых работ направлять еженедельно по пятницам (начиная с 07.05.2021) в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

1.2.6. Организовать комиссионную приемку работ, оборудования, материалов, проектной документации с участием членов общественной комиссии, представителями собственников жилых помещений многоквартирных домов, представителей общественных организаций, активных граждан.

1.2.7. Обеспечить завершение строительно-монтажных работ по всем контрактам до 01.09.2021.

1.2.8 Обеспечить завершение финансирования выполненных работ по всем контрактам до 01.10.2021.

2. Об утверждении постановления Правительства Архангельской области от 26.01.2021 № 39-пп о распределении средств субсидий бюджетам муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на реализацию программ формирования современной городской среды на 2021-2023 годы, в том числе из федерального и областного бюджетов докладывала Манакова Л.М.



Е.Ю. Шишов



Л.М. Манакова